

27022020

Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. uzavretej medzi P.S.in, a.s. a Obcou Gbeľany

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram výstavby sa spracúva formou úsečkového grafu použitím niektorého z osvedčených softvérových programov.

V prvej základnej časti harmonogramu sú uvedené:

Termín prevzatia staveniska.

Termín začatia uskutočňovania diela.

Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia stavby.

V druhej časti je uvedená vecná náplň jednotlivých postupových termínov.

V tretej časti harmonogramu sú uvedené oddiely v členení podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.

Členenie harmonogramu:

Zariadenie staveniska

Zemné práce

Zakladanie

Zvislé a kompletne konštrukcie

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Izolácie proti vode a vlhkosti

Izolácie striech

Izolácie tepelné

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie - drevostavby

Konštrukcie klampiarske

Konštrukcie stolárske

Konštrukcie doplnkové kovové

Podlahy z dlaždíc

Podlahy povlakové

Dokončovacie práce - nátery

Dokončovacie práce - maľby

Zdravotechnika

Vykurovanie

Elektroinštalácia

Technológia kuchyne

Osobný výťah

Vzduchotechnika

Altánok

Parkovisko a spevnené plochy

Sadové úpravy + oplatenie

NN prípojka

Vodovodná prípojka

Splašková kanalizačná prípojka + lapač tuku

Dažďová kanalizačná prípojka + odlučovač ropných látok


Prípojka plynu

V tejto časti harmonogramu výstavby uchádzač uvedie aj termíny stavebných pripraveností k montáži a termíny spätného odovzdania po montáži za účelom dokončenia stavby.

Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 27022020

V Gbeľanoch dňa 27.2.2020

Objednávateľ:



.....
zá Obec Gbeľany

V Žiline dňa 27.2.2020

Zhotoviteľ:



.....
Ing. Stopka Patrik
Predseda predstavenstva

