

DODATOK č.2
k zmluve o dielo zo dňa 16.06.2014

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len
„Obchodný zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:

1. **Názov:** **Obec Gbeľany**
So sídlom Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
IČO: 00321273
DIČ: 202 0671 873
Bankové spojenie: VÚB,a.s.
Č.ú.: 0026523432/0200
IBAN: SK27 0200 0000 0000 2652 3432
Zastúpený: Ing. Jozef Martinček, starostom obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. **Názov:** **PMGSTAV SK, s.r.o.**
So sídlom Priedovsie 386/9, 013 02 Gbeľany
IČO: 44756518
IČ DPH: SK2022817324
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s. pobočka Žilina
Č.ú.: 3366849651/0200
IBAN: SK39 0200 0000 0033 6684 9651
Zastúpený: Pavol Mucha, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

Názov akcie: „Zateplenie a nadstavba škôlky“

Článok I
Predmet dodatku

1. V článku II „Práva a povinnosti Zhotoviteľa“ sa mení termín kompletného ukončenia prác na termín 15.11.2014 a to z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a zmeny a doplnenia stavebných prác na základe požiadaviek od objednávateľa, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku.


Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy týmto dodatkom neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Dodatok č. 2 zmluvy je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

4. Dodatok č.2 zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Gbeľanoch dňa 31.10.2014

Za Objednávateľa:



V Gbeľanoch dňa 31.10.2014

Za Zhotoviteľa:




PMGSTAV SK, s.r.o.
Priedovsie 386/9
013 02 GBEĽANY
IČO: 44 756 518 IČ DPH: 0K2022017324