

Dodatok č. 1

**k Zmluve o dielo č. 01/2012 uzatvorenej podľa § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákona) v znení neskorších predpisov**

medzi

Objednávateľ: **OBEC GBELANY**
Urbárska 366/3, 013 02 Gbelany
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Martinček - starosta
Zástupca k rokovaniam vo veciach:
a) **technických:** Ing. Jozef Martinček - starosta
b) **zmluvných:** Ing. Jozef Martinček - starosta
IČO: 00321273
DIČ: 2020671873
Bankové spojenie: VÚB Žilina, a.s. **č.ú:** 26523-432/0200
Tel: 041-5980364 **Fax:** 041-5980367
E-mail: starosta@gbelany.eu

a

Zhotoviteľ: **Vladimír Ďurnek**
Urbárska 137/14, 013 02 Gbelany
Registrácia: Obvodný úrad Žilina, čžr: 580-35739
IČO: 43245889
DIČ: 1077094403
IČ DPH: nie som platcom DPH
Bankové spoj.: BRE Bank **č.ú.:** 4202241185/8360
Tel: 0903 637 679

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 01/2012 zo dňa 23.11.2012 na zhotovenie stavby: „**Odkanalizovanie rodinných domov z ulice na parcele č. 793 Gbelany**“, objekt: „**Splašková kanalizácia – vetva „A“** takto:

1. V Článku III. – Čas plnenia sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením:
 - 1.1. **Termíny plnenia zmluvy sú nasledovné:**
Termín zahájenia: 1.12.2012
Termín ukončenia: 31.12.2013
2. **Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2012 zo dňa 23.11.2012 na zhotovenie stavby týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti nezmenené.**
3. **Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.**


4. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jeden ponechá objednávateľa a jeden zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku a prehlasujú, že bol uzatvorený vážne, slobodne a určito.



Gbeľany, dňa 28.10.2013

Vladimír Durnek
Urbárska 137/14
013 02 Gbeľany
IČO: 43245889 DIČ: 1077094403



Gbeľany, dňa 28.10.2013