

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorená podľa ust. § 536 Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	:	Obec Gbeľany
zastúpený :		Ing.Jozef Martinček - starosta
IČO :		00 321 273
DIČ :		20 20 671 873
bankové spojenie:		VÚB Žilina
č. účtu:		265 23 432/0200
č. tel. :		041/5980364
2. Zhotoviteľ	:	EURO – BUILDING, a.s.
zastúpený		Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO :		35 683 066
DIČ :		2020339211
IČ DPH:		SK2020339211
bankové spojenie:		Dexia banka
č. účtu:		8440880001/5600
č. tel. :		02/52 444 517

PREAMBULA

V zmysle čl.13, bod 13.5 zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie „ Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy kultúrneho domu so zmenou na polyfunkčný objekt, elektrická NN prípojka, Gbeľany“.

1. ZMLUVNÉ STRANY

V ČLÁNKU 1. ZMLUVNÉ STRANY sa mení osoba zástupcu objednávateľa nasledovne:

ruší sa : Jozef B i e l i k - starosta
nahrádza sa: Ing.Jozef M a r t i n č e k - starosta

3. ČAS PLNENIA

ČLÁNOK 3.ČAS PLNENIA, bod 3.1 sa mení nasledovne:

3.1	Zhotoviteľ uskutoční dielo podľa podmienok verejnej súťaže – Začatie prác:	07/2010
	Ukončenie prác:	09/2011

4. CENA DIELA

Článok 4. CENA DIELA, bod 4.3 sa z dôvodu zmeny DPH z 19% na 20 % mení nasledovne:

4.3 Cena bez DPH: 544 994,17 Eur
20 % DPH: 108 998,84 Eur
Cena s DPH: 653 993,01Eur


13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČL.13 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa dopĺňa o body:13.8 a 13.9 v nasledujúcom znení:

13.8. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán. Vyhotovuje sa v 4-ch rovnopisoch, z nich 2 obdrží objednávatel' a 2 zhotovitel'.

13.9. Všetky ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti.


V Gbelanoch, dňa: 20.6.2011


.....

Za objednávateľa :

Ing. Jozef Martinček - starosta obce

V Bratislave, dňa: 20.6.2011


.....

Za zhotoviteľa :

Ing. Miloš Stopka – predseda predstavenstva

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

