

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 17.10.2016**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
medzi zmluvnými stranami:

1. **Názov:** **Obec Gbeľany**  
So sídlom: Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany  
IČO: 00321273  
DIČ: 202 0671 873  
Bankové spojenie: VÚB,a.s.  
Č.ú.: 0026523432/0200  
IBAN: SK27 0200 0000 0000 2652 3432  
Zastúpený: Ing. Jozef Martinček, starostom obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. **Názov:** **DAG SLOVAKIA, a. s.**  
So sídlom: Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
IČO: 44 886 021  
DIČ/IČ DPH: 2022857749 / SK2022857749  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 10421/P  
Bankové spojenie: SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
Telefón: +421 51 749 57 62  
E-mail: dag@dagslovakia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluva“)

---

**Článok I**  
**Predmet Dodatku**

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s čl. V Cena za dielo bod 3. a 4. Zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2016 na realizáciu diela „Prístavba a stavebné úpravy športového klubu“ sa uvedená zmluva týmto Dodatkom č. 1 v čl. V Cena za dielo bod 1 a v Prílohe č. 1 (Rozpočet diela) mení nasledovne:

**Článok V**  
**Cena za dielo**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v sume 267.380,00 € bez DPH (slovom: dvestošesťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiat eur), z čoho DPH vo výške 53.476,00 € (slovom: päťdesiatšesťtisíc štyristosedemdesiatšesť eur), čo predstavuje celkom sumu **320.856,00 € s DPH (slovom: trisťdvadsaťtisíc osemstopäťdesiatšesť eur)**.



## Článok IX Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, Dodatok neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tomto Dodatku.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
4. Dodatok je platný jeho podpisom obomi zmluvnými stranami a účinný jeho zverejnením na stránke obce [www.gbelany.eu](http://www.gbelany.eu).

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho prílohy:  
Príloha č. 1 Rozpočet diela – navyše práce

V Gbeľanoch dňa: 14.02.2017


V Prešove dňa: 14.02.2017

-1-  
Za Objednávateľa:



Obce Gbeľany

Za Zhotoviteľa:



Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Práce naviac

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
Obec Gbelany

Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:  
Vladimír Kaščák

Poznámka:

KS:  
Dátum: 13.02.2017

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				22.444,76
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>22.444,76</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22.444,76	4.488,95
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>26.933,71</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Práce naviac

Miesto: Gbeľany

Dátum: 13.02.2017

Objednávateľ: Obec Gbeľany  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:  
Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>22.444,76</b>
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	860,38
HSV - Práce a dodávky HSV	21.287,45
1 - Zemné práce	14.794,79
2 - Zakladanie	5.724,00
4 - Vodorovné konštrukcie	768,66
PSV - Práce a dodávky PSV	296,93
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	179,03
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	117,90
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>22.444,76</b>

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.



# ROZPOČET

Stavba: Práce naviac

Miesto:

Dátum: 13.02.2017

Objednávateľ:

Obec Gbeľany

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

22.444,76

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

860,38

1	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,399	70,22	168,46
2	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,212	172,81	555,07
3	K	971045822	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 55 mm do stien alebo smerom dole do betónu - 0.00005t	cm	70,000	0,40	28,00
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,990	6,52	84,69
5	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	77,940	0,31	24,16

### HSV - Práce a dodávky HSV

21.287,45

#### 1 - Zemné práce

14.794,79

20	K	115201602	Odsávanie a čerpanie vody zberným potrubím	hod	75,000	26,71	2.003,25
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,250	33,43	208,94
7	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,984	15,57	155,45
8	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	67,500	52,98	3.576,15
25	K	151201211	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	80,000	13,00	1.040,00
24	K	151301901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, hnané hĺbky do 4 m	m2	80,000	42,20	3.376,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,700	2,13	122,90
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,796	13,54	281,58
11	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	69,500	24,72	1.718,04
12	K	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm	m3	5,016	101,87	510,98
13	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	9,044	107,99	976,66
14	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	52,404	11,79	617,84
15	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	52,404	3,95	207,00

#### 2 - Zakladanie

5.724,00

21	K	233943122	Zhotovenie štetovnicových stien z ocel. štetovnic, výška steny do 2,5 m	m2	80,000	39,63	3.170,40
23	K	238941121	Odstránenie štetovnicových stien z ocel. štetov. osadených v otvoroch výšky steny do 2, 5	m2	80,000	31,92	2.553,60



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>768,66</b>
16	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 ( vo výstuži je zarátana aj výstuž prekladov )	t	0,754	1.019,44	768,66
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>296,93</b>
<b>721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>							<b>179,03</b>
17	K	721171112	Potrubie odpadové D 160x3,9	m	10,600	16,89	179,03
<b>722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							<b>117,90</b>
18	K	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	m	15,000	7,86	117,90

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Práce naviac - vsakovacia jama

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Gbeľany

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Vladimír Kaščák

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.02.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				8.416,89
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>8.416,89</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8.416,89	1.683,38
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>10.100,27</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Práce naviac - vsakovacia jama

Miesto: Gbeľany

Dátum: 13.02.2017

Objednávateľ: Obec Gbeľany  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:  
Spracovateľ: Vladimír Kaščák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8.416,89</b>
8 - Rúrové vedenie	5.593,72
99 - Presun hmôt HSV	2.823,17
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8.416,89</b>

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.





# ROZPOČET

Stavba: Práce navyiac - vsakovacia jama

Miesto: Gbeľany

Dátum: 13.02.2017

Objednávateľ:

Obec Gbeľany

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Vladimír Kaščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8.416,89**

### 8 - Rúrové vedenie

**5.593,72**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	38,500	10,70	411,95
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,700	0,93	7,16
3	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	38,500	15,08	580,58
4	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	7,700	1,75	13,48
5	K	151101212	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 8 m	m2	82,500	2,14	176,55
6	K	151101902	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložené hĺbky do 8 m	m2	82,500	4,24	349,80
7	K	162501102	vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 do 50m	m3	87,200	0,71	61,91
9	K	166101101	Prehodenie neuláhnuteho výkopku z horniny 1 až 4	m3	87,200	4,56	397,63
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,379	2,13	90,27
13	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	73,269	13,54	992,06
14	M	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 b	t	135,546	11,00	1.491,01
15	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 500	m2	90,000	2,06	185,40
16	K	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1,000	70,68	70,68
17	M	5922442170	Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS	ks	1,000	84,66	84,66
18	M	5922442230	Skruž rovná 100/100/9 PS	ks	4,000	130,00	520,00
19	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	31,23	31,23
20	M	5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 H, H 115	ks	1,000	129,35	129,35

### 99 - Presun hmôt HSV

**2.823,17**

22	K	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	139,278	20,27	2.823,17
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

